

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАРТИЗАНСКОО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПОВЕСТКА

**проведения заседания Проектного комитета
Партизанского муниципального района**

дата проведения: 23 апреля 2020 года

время проведения: 11.00 (заочно) или используя средства видеоконференцсвязи

место проведения: зал заседаний, Комсомольская улица, дом, 45а, село

Владими́ро-Алекса́ндровское, Партиза́нский район, Примо́рский край

	Открытие Проектного комитета	Цицилина Надежда Сергеевна и.о. заместителя главы администрации Партизанского муниципального района.
1.	О мониторинге создания объектов в рамках национального проекта, с участием общественных наблюдателей и в части реализации региональных проектов: - Установка комбинированного спортивного комплекса для игровых видов спорта и тренажерного сектора (Тип № 3) в с. Золотая Долина Партизанского муниципального района. - Установка комбинированного спортивного комплекса для игровых видов спорта и тренажерного сектора (Тип № 3) в пос. Волчанец Партизанского муниципального района. - Установка универсальной спортивной площадки (Тип № 4) в с. Сергеевка Партизанского муниципального района. - Установка спортивной площадки для игровых видов	Карелина Римма Владимировна, и.о. начальника отдела капитального строительства администрации Партизанского муниципального района

спорта (Тип «№ 2) в с. Хмыловка Партизанского муниципального района.	
--	--

И.о. заместителя главы администрации
Партизанского муниципального района



Н.С. Цицина

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
Партизанского муниципального района

23 апреля 2020 года

с. Владимиро-Александровское

№ 09

И.о.заместителя главы администрации Партизанского муниципального района, отвечающий за внедрение и развитие системы управления проектной деятельностью.

Присутствовали: 10 человек (список прилагается)

О мониторинге создания объектов в рамках национального проекта, с участием общественных наблюдателей и в части реализации региональных проектов:

- Установка комбинированного спортивного комплекса для игровых видов спорта и тренажерного сектора (Тип № 3) в с. Золотая Долина Партизанского муниципального района.
- Установка комбинированного спортивного комплекса для игровых видов спорта и тренажерного сектора (Тип № 3) в пос. Волчанец Партизанского муниципального района.
- Установка универсальной спортивной площадки (Тип № 4) в с. Сергеевка Партизанского муниципального района.
- Установка спортивной площадки для игровых видов спорта (Тип «№ 2) в с. Хмыловка Партизанского муниципального района.

(Карелина)

1. Сформированы в соответствии с установленными формами паспорта региональных проектов, графики проведения работ региональных проектов, план мероприятий («дорожная карта») в разрезе каждого проекта утверждены решением Проектного комитета администрации Партизанского муниципального района.

2. Указанные выше в пункте 1. документы и материалы в полном объеме доведены до сведения общественного наблюдателя (Антошкина Юрия Александровича) посредством направления их на предложенный адрес электронной почты.

3. Анализ итогов заседания будет подведен на заседании организационного штаба по контролю объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и благоустройства, реализуемых в рамках национальных и региональных проектов в Приморском крае.

И.о.заместителя главы администрации
Партизанского муниципального района



Н.С.Цицилина

Приложение
к протоколу заседания Проектного комитета
Партизанского муниципального района
от 23.04.2020 № 09

СОСТАВ

**Проектного комитета Партизанского
муниципального района**

Цицилина Н.С.	- и.о.заместителя главы администрации Партизанского муниципального района;
Левина Е.В.	- начальник отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики администрации Партизанского муниципального района, ответственный секретарь;
Члены Проектного комитета:	
Астахова Е.А.	- начальник управления по распоряжению муниципальной собственностью администрации Партизанского муниципального района;
Антошкин Ю.А.	- общественный наблюдатель;
Бондаренко Г.Д.	- начальник отдела по спорту и молодежной политике администрации Партизанского муниципального района;
Вочкова Ю.А.	- и.о.начальника финансового управления администрации Партизанского муниципального района;
Гордиенко А.Н.	- и.о.начальника юридического отдела администрации Партизанского муниципального района
Карелина Р.В.	- и.о.начальника отдела капитального строительства администрации Партизанского муниципального района;

Палямар Е.Н.

- начальник отдела закупок для обеспечения муниципальных нужд администрации Партизанского муниципального района

Юшкина К.В.

- и.о.начальника архитектуры и градостроительства администрации Партизанского муниципального района