

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета администрации
Партизанского муниципального района

19 апреля 2021 года с. Владимиро-Александровское

№ 04

Заместитель председателя проектного комитета администрации Партизанского муниципального район, отвечающего за внедрение и развитие системы управления проектной деятельностью.

Присутствовали: 21 человек (список прилагается)

Мониторинг исполнения поручений предыдущего заседания Проектного комитета администрации Партизанского муниципального района, протокол заседания от 26.03.2021 № 3

(Серебрякова)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу начальника отдела проектного управления, управления экономики администрации Партизанского муниципального района (прилагается).
2. Руководителям структурных (функциональных) подразделений администрации Партизанского муниципального района рекомендуется разработанные планы мероприятий по достижению декомпозированных показателей на территории Партизанского муниципального района выполнять, цифровые показатели и индикаторы достигать, информировать проектный комитет о ходе реализации проектов, проводить анализ, выявлять риски.
3. Руководителям муниципальных и казенных учреждений структурных (функциональных) подразделений администрации Партизанского муниципального района ежеквартально предоставлять в Правительство Приморского края информацию о лучших практиках по выполнению декомпозированных показателей и индикаторов в рамках Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

О сроках закупочных процедур и контрактации закупок, в рамках реализации программных мероприятий с участием средств краевого бюджета Приморского края на территории Партизанского муниципального района в 2021 году, проведение анализа, выявление рисков.

(Богнат)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу заместителя начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Партизанского муниципального района (прилагается).

2. В рамках проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов дополнительно сообщая, что по трем объектам Владимиро-Александровское сельское поселение:

- Выполнение работ по ремонту участка внутрипоселковой дороги по ул. Лазо от пересечения с пер. Ватутина до дома № 2 в с.Владими́ро-Александровское протяженностью 330 м. с окончательной стоимостью контракта 1537,8 тыс. руб.,

срок окончания работы по плану 24.05.2021.

- Выполнение работ по ремонту участка внутрипоселковой дороги по ул. Строителей от дома № 1 до дома № 11 в с.Владими́ро-Александровское протяженностью 200 м, с окончательной стоимостью контракта 954, 7 тыс. руб.,

срок окончания работы по плану 18.05.2021.

- Выполнение работ по ремонту участка внутрипоселковой дороги по ул. Комсомольская в районе дома № 24а в с. Влади́ро - Александровское протяженностью 110 м. с окончательной стоимостью контракта 905,5 тыс. руб.,

срок окончания работы по плану 18.05.2021

По двум объектам Сергеевского сельского поселения:

- Выполнение работ по ремонту участка внутрипоселковой дороги по ул. Ручейная от пересечения с автодорогой "Находка-Лазо-Ольга -Кавалерово" до дома № 1а в с.Сергеевка протяженностью 880 м. с окончательной стоимостью контракта 5460,2 тыс. руб.,

срок окончания работы по плану 18.06.2021

- Выполнение работ по ремонту участка внутрипоселковой дороги по ул.Шоссейная от дома № 22/2 до пересечения с ул.Шевченко в с.Сергеевка протяженностью 310 м. с окончательной стоимостью контракта 1651,7 тыс. руб.,

срок окончания работы по плану 25.06.2021.

- Выполнение работ по ремонту участка внутрипоселковой дороги по ул. Советская от пересечения с автодорогой «Находка-Лазо-Ольга –Кавалерово» до дома № 42 в пос.Николаевка общей протяженностью 730 м. с окончательной стоимостью контракта 5615,0 тыс. руб.,

срок окончания работы по плану 01.07.2021.

Выполнение работ по ремонту участка внутрипоселковой дороги по ул. Транспортная от пересечения с ул.Советская до дома №10/2 в с.Екатериновка протяженностью 700 м. . с окончательной стоимостью контракта 5703,7,0 тыс. руб.,

срок окончания работы по плану 15.07.2021.

Выполнение работ по ремонту участка внутрипоселковой дороги по ул. Садовая от пересечения с ул.40 лет Победы до пересечения с дорогой на кладбище в с.Хмыловка протяженностью 650 м. Муниципальный контракт заключен 05 апреля 2021 года. с окончательной стоимостью контракта 3944,5 тыс. руб.,

срок окончания работы по плану 05.08.2021.

О мониторинге создания объектов в рамках инициативного бюджетирования в 2021 году на территории Партизанского муниципального района

(Богнат)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу заместителя начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Партизанского муниципального района.
2. В рамках реализации инициативного бюджетирования «Твой проект» на территории Партизанского муниципального района в отборочном туре прошли два объекта ремонт покрытия тротуара с асфальтированным покрытием в с. Владимиро-Александровское, ул.Комсомольская от дома 24а до дома 42, и от дома 48 до 64 по одной стороне 806 м², и 900 м² с восстановлением водоотводных кюветов 205 м² и 250 м², протяженность восстановленных лотков системы водоотвода 45 м² и 84 м², пешеходные бордюры (бортовые камни) 716 м² и 642 м², протяженность тротуара 403 м² и 450 м², общая стоимость 6060,105 тысяч рублей выполнены все требования и предусмотренные критерии так софинансирование из бюджета Партизанского муниципального района предусмотрено в размере 1 процента чуть более 60, 0 тысяч рублей, по условиям проекта окончательная стоимость одного объекта не должна превышать 3,0 млн. руб., это требование выполнено.

3. Руководителю структурного (функционального) подразделения администрации Партизанского муниципального района оперативно заключить соглашение о создании объектов в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» в 2021 году, провести аукционные процедуры в установленные сроки, определить реальные сроки окончания работ.

О порядке взаимодействия с органами власти, подрядчиками, способах предоставления качественной обратной связи граждан успешно прошедшим отбор в общественные наблюдатели за реализацией национальных (региональных) проектов, регулярные выезды сотрудников администрации и общественных наблюдателей на объекты

(Марус)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу начальника отдела спорта и молодежной политики администрации Партизанского муниципального района (прилагается).

2. Руководителю структурного (функционального) подразделения администрации Партизанского муниципального района оперативно **в срок до 23 апреля** завершить претензионную работу по спортивной площадке для игровых видов спорта (Тип № 2) с. Хмыловка. **В срок до 30.04.2021** составить акт, выявленных неисправностей. Совместно с общественными наблюдателями осуществить контроль за производством работ подрядной организацией по устранению выявленных неисправностей на спортивной площадке **в срок до 01.06.2021**.

3. Руководителям муниципальных и казенных учреждений структурных (функциональных) подразделений администрации Партизанского муниципального района осуществлять регулярные выезды (2 раза в месяц) сотрудников администрации, муниципальных и казенных учреждений совместно с общественными наблюдателями на объекты и мероприятия, реализуемые в рамках проектов.

Информация Партизанского муниципального района об обеспечении брендинга объектов созданных и создаваемых в рамках национального проекта «Спорт-норма жизни» в 2019-2021 годах

(Марус)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу начальника отдела спорта и молодежной политики администрации Партизанского муниципального района (прилагается).

2. Руководителю структурного (функционального) подразделения администрации Партизанского муниципального района наклейки круглогодичного использования, приобретенные в декабре 2020 года, в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Партизанском муниципальном районе" расположить на бортах хоккейных коробок в населенных пунктах: Новицкое, Владимиро-Александровское, Сергеевское, Екатериновское при наступлении среднесуточных положительных температур **в срок до 21 мая 2021 года.**

Расходы на брендинг предусмотрены в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Партизанском муниципальном районе". Выполнение работ по брендингу созданных объектов в населенных пунктах с.Хмыловка, с. Золотая Долина, п. Волчанец будет осуществлено **в срок до 01.09.2021.** На сегодняшний день локальный сметный расчет не произведен. Готовится макет, проект которого должен пройти согласование в министерствах и департаментах Правительства Приморского края.

Другая информация

(Кияница)

1. Общественный наблюдатель, Кияница Вячеслав Владимирович обратился с предложением к руководству муниципального казенного образовательного учреждения средняя образовательная школа с.Владими́ро-Александровское, усилить контроль за организацией ремонта здания школы (ремонт крыши) отсутствует соответствующее ограждение, работниками осуществляющими ремонт не всегда выполняются условия охраны труда.

Заместитель председателя проектного
комитета администрации Партизанского
муниципального района



Е.В. Левина