



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.08.2022

село Владимиро-Александровское

№ 183-р

**Об изменении условий муниципального контракта
от 22.07.2020 № 01 на выполнение работ по объекту:
«Строительство Новолитовской общеобразовательной
школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп,
Партизанский район, Приморский край»**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

учитывая положения постановления Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении Порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия»;

принимая во внимание предложение общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «ТЕХПРОМАТЛАНТ» с обоснованием необходимости продления сроков исполнения контракта от 22.07.2020 № 01 на выполнение работ по объекту: «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край»,

1. Изменить по соглашению сторон условия муниципального контракта от 22.07.2020 № 01 на выполнение работ по объекту: «Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп, Партизанский район, Приморский край», заключенного между муниципальным казенным учреждением «Управление образования» Партизанского муниципального района и ООО «ТЕХПРОМАТЛАНТ» (далее - Контракт), установив срок окончания работ по Контракту до 30.09.2022.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования» Партизанского муниципального района заключить (подготовить) с ООО «ТЕХПРОМАТЛАНТ» дополнительное соглашение об изменении существенных условий Контракта в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения в срок до 26.08.2022.

3. В соответствии с результатами прохождения государственной экспертизы, определившей увеличение стоимости контракта, предусмотреть данное увеличение стоимости в дополнительном соглашении.

4. Общему отделу администрации Партизанского муниципального района (Пешникова) направить настоящее распоряжение для размещения на официальном сайте администрации Партизанского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике «Муниципальные правовые акты».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Партизанского
муниципального района



В.Р.Сопатенко