

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного офиса, комитета администрации
Партизанского муниципального района

24 февраля 2022 года

с. Владимиро-Александровское

№ 02

Председатель проектного офиса, комитета администрации Партизанского муниципального района, отвечающего за внедрение и развитие системы управления проектной деятельностью.

Присутствовали: 19 человек (список прилагается)

1. Мониторинг исполнения поручений предыдущего заседания
Проектного комитета администрации Партизанского муниципального
района, протокол заседания от 27.01.2022 № 01

(Цицилина)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу начальника управления экономики администрации Партизанского муниципального района (материал прилагается).

2. Рекомендовать руководителям структурных (функциональных) подразделений администрации, главам сельских поселений Партизанского муниципального района в рамках реализации объектов национальных (региональных) проектов и адресной инвестиционной программы обеспечить направление в отдел проектного управления экономики администрации Партизанского муниципального района актуализированных целевых значений показателей на 2022 год, **в срок еженедельно до понедельника.**

2. О формате работы по реализации региональных проектов в 2022 году.
Демонстрация отдельных элементов государственной информационной
системы «Управление проектами в Приморском крае

(Бодрова)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу и.о. начальника отдела проектного управления экономики администрации Партизанского муниципального района о демонстрации отдельных элементов государственной информационной системы

«Управление проектами в Приморском крае» и практике внесения проектов в Партизанском муниципальном районе (материал прилагается).

2. Рекомендовать руководителям структурных (функциональных) подразделений администрации, главам сельских поселений Партизанского муниципального района **в срок до 21 марта 2022 года** обеспечить утверждение паспортов муниципальных проектов в рамках реализации объектов национальных (региональных) проектов Партизанского муниципального района в Гис «Управление проектами в Приморском крае».

3. Рекомендовать руководителям структурных (функциональных) подразделений администрации, главам сельских поселений Партизанского муниципального района обеспечить контроль за соблюдением предоставления муниципальных услуг.

3. О ходе реализации национальных проектов и обеспечении брендинга создаваемых объектов

(Бодрова)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу и.о. начальника отдела проектного управления экономики администрации Партизанского муниципального района **в срок до 01 марта 2022 года** при определении стоимости объектов, создаваемых в рамках проектов, предусмотреть финансирование и включить в условия контракта брендинг с использованием фирменного стиля национальных проектов (материалы прилагаются).

2. Рекомендовать руководителям структурных (функциональных) подразделений администрации, главам сельских поселений Партизанского муниципального района:

2.1. **в срок до 01 марта 2022 года** назначить сотрудников, ответственных за координацию брендинга объектов национальных (региональных) объектов;

2.2. **в срок до 01 мая 2022 года** подготовить макеты для брендинга объектов, указанных в перечне национальных (региональных) проектов 2022 года, подлежащих брендингу, с учетом методических рекомендаций и использованием типовых шаблонов, подготовленных департаментом информационной политики Приморского края;

2.3. **в срок до 01 июня 2022 года** согласовать с департаментом информационной политики приморского края макеты объектов указанные в

перечне национальных (региональных) проектов 2022 года, подлежащих брендированию.

3. Главам сельских поселений Партизанского муниципального района обеспечить брендирование объектов губернаторской программы «1000 дворов» включая созданные в 2019, 2020, и 2021 годах, с учетом использования фирменного стиля.

И.о.главы Партизанского
муниципального района

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned between the text on the left and the name on the right.

В.Р. Сопатенко