



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.07.2024

село Владимиро-Александровское

№ 191-р

Об утверждении дорожной карты внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском края на территории Партизанского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2023 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 26 сентября 2023 года № 672 "Об утверждении Методических рекомендаций по организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями с учетом внедрения в субъектах Российской Федерации системы поддержки новых инвестиционных проектов ("Региональный инвестиционный стандарт")", в целях обеспечения исполнения распоряжения Правительства Приморского края от 25 октября 2023 года № 790-рп «О Стандарте деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае», руководствуясь статьями 81, 83 Устава Партизанского муниципального округа Приморского края:

1. Утвердить дорожную карту внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском края на территории Партизанского муниципального округа (далее — Дорожная карта, приложение).

2. Определить управление экономического развития и потребительского рынка администрации Партизанского муниципального округа (Левина) ответственным за обеспечение общей координации деятельности ответственных исполнителей по реализации мероприятий Дорожной карты и предоставление в министерство экономического развития Приморского края отчетов по реализации мероприятий.

3. Ответственные за реализацию мероприятий Дорожной карты исполнители:

3.1. Обеспечивают реализацию требований положения Стандарта, своевременное выполнение мероприятий Дорожной карты и достижение ключевых показателей эффективности, предусмотренных дорожной картой.

3.2. Направляют заместителю главы администрации Партизанского муниципального округа Богнат и в управление экономического развития и потребительского рынка администрации Партизанского муниципального округа отчетные материалы о результатах выполнения мероприятий Дорожной карты (с приложением электронных версий подтверждающих документов в рамках реализации соответствующих мероприятий) в срок, не превышающий трех рабочих дней, следующих за установленным сроком реализации.

4. Управление экономического развития и потребительского рынка администрации Партизанского муниципального округа в установленные сроки направляет в министерство экономического развития Приморского края отчеты о реализации мероприятий Дорожной карты и электронные версии подтверждающих документов в рамках реализации соответствующих мероприятий.

5. Отделу делопроизводства администрации Партизанского муниципального округа (Чипак) настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации Партизанского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике «Муниципальные правовые акты».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Партизанского муниципального округа Приморского края Богнат Н.В.

Глава Партизанского
муниципального округа



А.А.Степанов

Приложение
УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации
Партизанского муниципального округа
от 29.07.2024 № 191-р

ДОРОЖНАЯ КАРТА

внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае на территории Партизанского муниципального округа

№ п/п	Наименование положения Муниципального стандарта		Срок реализации		Ответственный за реализацию	Ключевой показатель эффективности	
	Мероприятие	Результат	Дата начала	Дата окончания		Наименование	Значение
1. Разработка инвестиционной стратегии муниципального образования (внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития)							
1	Актуализация и размещение инвестиционной стратегии (стратегии социально-экономического развития с аналогичным разделом) на официальном Интернет-ресурсе муниципального образования (далее – МО) в разделе об инвестиционной деятельности (далее – инвестиционный раздел)	Инвесторам доступна актуальная информация о перспективных направлениях инвестиционного развития МО	01.07.2024	30.09.2024	Богнат Н.В., заместитель главы администрации, Левина Е. В., начальник управления экономического развития и потребительского рынка, Попков А.В., начальник отдела информационного обеспечения и защиты информации	Инвестиционная стратегия (стратегия социально-экономического развития с аналогичным разделом) МО в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта размещена в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет	Да

2. Регламент сопровождения инвесторов							
2	Разработка (актуализация) и размещение регламента сопровождения инвесторов в инвестиционном разделе на сайте МО	Инвесторам доступна актуальная информация о порядке действий при инициации инвестиционного проекта на территории МО и сроках и порядке взаимодействия со структурными подразделениями администрации муниципального образования	01.07.2024	15.08.2024	Богнат Н. В., заместитель главы администрации, Левина Е. В., начальник управления экономического развития и потребительского рынка, Попков А. В., начальник отдела информационного обеспечения и защиты информации	Регламент сопровождения инвесторов в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта размещен в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет	Да
3. Разработка и ежегодная актуализация инвестиционного профиля муниципального образования							
3.1	Разработка и размещение инвестиционного профиля МО на сайте МО	Инвесторам доступна актуальная информация в виде презентационного материала с графическим отображением статистических данных, содержащего информацию, необходимую инвестору для	01.07.2024	30.08.2024	Богнат Н.В., заместитель главы администрации, Левина Е.В., начальник управления экономического развития и потребительского рынка, Афанасьева Н.П., начальник управления по распоряжению муниципальной собственностью,	Инвестиционный профиль МО размещен в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет	Да

		принятия решений о вложении инвестиций			начальник управления архитектуры, строительства и проектных работ, Сахаровский А.И., начальник отдела сельского хозяйства, Попков А.В.,		
					начальник отдела информационного обеспечения и защиты информации		
3.2	Презентация инвестиционного профиля МО бизнес-сообществу	Инвесторам презентована информация об основных направлениях инвестиционного развития МО и инвестиционные предложения к реализации на территории МО	01.07.2024	30.09.2024	Богнат Н.В., заместитель главы администрации, Левина Е.В., начальник управления экономического развития и потребительского рынка	Инвестиционный профиль МО представлен главой МО бизнес-сообществу, да/нет	Да

3.3	Реализация инвестиционного профиля МО	Обеспечено инвестиционное развитие МО согласно направлениям, определенным в инвестиционном профиле МО	01.07.2024	20.12.2024	Богнат Н.В. заместитель главы администрации, Бервененко А.М., заместитель главы администрации, Швецов А.В., заместитель главы администрации,	Обеспечена ежегодная актуализация инвестиционного профиля МО, да/нет	Да
			01.07.2024	10.12.2024	Левина Е.В., начальник управления экономического развития и потребительского рынка, Афанасьева Н.П., начальник управления по распоряжению муниципальной собственностью, начальник управления архитектуры, строительства и проектных работ, Сахаровский А.И., начальник отдела сельского хозяйства	Отчет в министерство экономического развития Приморского края о результатах инвестиционного развития МО согласно направлениям, определенным в инвестиционном профиле МО, да/нет	Да

4. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования

4.	Выступление главы МО с ежегодным инвестиционным посланием	Публичное подведение итогов работы органов местного самоуправления МО по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующие три года	01.12.2024	20.12.2024	Богнат Н.В., заместитель главы администрации, Левина Е.В., начальник управления экономического развития и потребительского рынка	Ссылка на соответствующую страницу сайта МО с текстом выступления, да/нет	Да
----	---	---	------------	------------	--	---	----

5. Создание инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, внесение и актуализация информации на инвестиционной карте Приморского края

5.1	Внесение (актуализация) информации об инвестиционных объектах, объектах инфраструктуры, промышленных площадках МО для реализации инвестиционных проектов на территории МО на инвестиционную карту Приморского края	Инвесторам предоставлен доступ к актуальной информации об инвестиционной инфраструктуре, инвестиционных площадках, муниципальном имуществе для реализации инвестиционных проектов на территории МО	01.07.2024	30.08.2024	Швецов А.В., заместитель главы администрации, Бервененко А.М., заместитель главы администрации, Левина Е. В., начальник управления экономического развития и потребительского рынка, Афанасьева Н.П., начальник управления по распоряжению муниципальной собственностью,	Обеспечена актуализация данных об инвестиционной инфраструктуре, инвестиционных площадках, муниципальном имуществе и инвестиционных проектах на территории МО на инвестиционной карте Приморского края, да/нет	Да
			01.10.2024	20.12.2024		Обеспечена актуализация перечня инвестиционных	да (не реже, чем раз в полгода)

					начальник управления жизнеобеспечения, Сахаровский А.И., начальник отдела сельского хозяйства	объектов и объектов инфраструктуры, промышленных площадок) для реализации инвестиционных проектов в МО	
5.2	Утверждение и размещение на сайте МО актуальной версии плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов до 2027 года (далее - План)	Определены инвестиционные объекты и объекты инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов, планируемые к созданию в муниципальном образовании	01.07.2024	10.12.2024	Богнат Н.В., заместитель главы администрации, Швецов А.В., заместитель главы администрации, Бервененко А.М., заместитель главы администрации, Левина Е. В., начальник управления экономического развития и потребительского рынка, Афанасьева Н.П., начальник управления по распоряжению муниципальной собственностью, начальник управления жизнеобеспечения, Сахаровский А.И., начальник отдела сельского	План утвержден распоряжительным актом администрации МО и размещен в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет	да

					хозяйства, Попков А. В., начальник отдела информационного обеспечения и защиты информации		
6. Реализация Свода инвестиционных правил Приморского края							
6	<p>Обеспечение предоставления муниципальных услуг, предусмотренных Сводом инвестиционных правил Приморского края, в электронном виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> - получение земельного участка (без торгов); - получение земельного участка (на торгах); - получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; - обеспечение доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пересечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам; - оформление прав собственности 	<p>Сокращен срок предоставления муниципальных услуг, предусмотренные Сводом инвестиционных правил Приморского края, в электронном виде</p>	01.07.2024	31.05.2025	<p>Бервененко А.М., заместитель главы администрации, Швецов А.В. заместитель главы администрации, Томашева Р.Н., руководитель аппарата администрации, Афанасьева Н.П. начальник управления по распоряжению муниципальной собственностью, Бакшеев А.Н, директор муниципального казенного учреждения «Управление дорожного хозяйства,</p>	<p>Распорядительным актом администрации МО утвержден план по сокращению сроков предоставления муниципальных услуг, предусмотренных Сводом инвестиционных правил Приморского края, в электронном виде, в том числе с применением принципов «бережливого производства», и размещен в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет</p>	да

	на введенный в эксплуатацию объект; - получение разрешения на строительство				транспорта и благоустройства Партизанского муниципального округа», начальник управления архитектуры, строительства и проектных работ, Попков А. В., начальник отдела информационного обеспечения и защиты информации			
7. Определение муниципального инвестиционного уполномоченного								
7.1	Определение должностного лица в должности не ниже заместителя главы МО, основными обязанностями которого являются оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории МО и привлечение новых инвесторов (далее - муниципальный инвестиционный уполномоченный)	Определены функции муниципального инвестиционного уполномоченного и лицо, исполняющее функции муниципального инвестиционного уполномоченного	01.07.2024	31.07.2024	Богнат Н.В., заместитель главы администрации	Положение муниципальном инвестиционном уполномоченном утверждено распорядительным актом главы МО, да/нет	о	Да
7.2	Обеспечение деятельности муниципального инвестиционного	Повышение эффективности деятельности	22.07.2024	30.09.2024	Богнат Н.В., заместитель главы администрации,	Ключевые показатели эффективности деятельности		Да

	уполномоченного	органов местного самоуправления МО по созданию благоприятной инвестиционной среды и работы с инвесторами			Левина Е.В. начальник управления экономического развития и потребительского рынка	муниципального инвестиционного уполномоченного по привлечению инвестиций в основной капитал и оказанию содействия инвесторам утверждены	
						и опубликованы в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет	
7.3	Мониторинг деятельности муниципального инвестиционного уполномоченного	Отчет о результатах деятельности и достижении ключевых показателей эффективности деятельности муниципального инвестиционного уполномоченного	22.07.2024 01.10.2024	30.09.2024 20.12.2024	Богнат Н.В., заместитель главы администрации, Левина Е.В. начальник управления экономического развития и потребительского рынка	Представлен отчет в министерство экономического развития Приморского края и опубликован в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет	Да
8. Муниципальная инвестиционная команда							
8.1	Создание муниципальной инвестиционной команды	Определены сотрудники органов местного самоуправления МО, представители организаций и бизнес-сообществ, осуществляющие взаимодействие с инвесторами при	01.07.2024	31.07.2024	Богнат Н.В., заместитель главы администрации, Левина Е.В. начальник управления экономического развития и потребительского рынка	Состав муниципальной инвестиционной команды утвержден распорядительным актом администрации МО в соответствии с требованиями Стандарта по согласованию с членами муниципальной инвестиционной команды	Да

		реализации инвестиционного проекта и (или) влияющие на формирование инвестиционного климата в муниципальном образовании				и опубликован в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет	
8.2	Реализация обучающих мероприятий для сотрудников органов местного самоуправления МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду	Повышен уровень профессиональных компетенций сотрудников органов местного самоуправления МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду	01.07.2024	29.11.2024	Левина Е.В., начальник управления экономического развития и потребительского рынка, Томашева Р.Н., руководитель аппарата администрации, Назарова С.П. и.о. начальника отдела муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции	Доля сотрудников органов местного самоуправления МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду, прошедших обучение, %	100

8.3	Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования сотрудников органов местного самоуправления МО, включенных в	Повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления МО, ответственных за оказание содействия в	22.07.2024	10.12.2024	Богнат Н.В., заместитель главы администрации, Левина Е.В., начальник управления экономического развития и потребительского	План дополнительного профессионального образования сотрудников органов местного самоуправления МО, включенных в муниципальную инвестиционную команду,	Да
	муниципальную инвестиционную команду на на 2025 - 2027 годы	реализации инвестиционных проектов на территории МО и привлечение новых инвесторов			рынка, Томашева Р.Н., руководитель аппарата администрации, Назарова С.П., и.о. начальника отдела муниципальной службы, кадров и противодействия коррупции	на 2025 - 2027 годы утвержден, да/нет	
9. Механизм обратной связи							
9.1	Наличие канала прямой связи инвесторов с главой и инвестиционным уполномоченным МО	Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов	01.07.2024	31.07.2024	Левина Е.В., начальник управления экономического развития и потребительского рынка, Попков А. В., начальник отдела информационного обеспечения и защиты информации	Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе сайта МО и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет	Да

10. Инвестиционный комитет муниципального образования							
10.1	Создание Инвестиционного комитета муниципального образования	Определены функции и состав Инвестиционного комитета муниципального образования	01.07.2024	31.07.2024	Богнат Н.В., заместитель главы администрации, Левина Е.В., начальник управления экономического развития и потребительского рынка	Положение об Инвестиционном комитете муниципального образования утверждено, да/нет Состав Инвестиционного комитета муниципального образования утвержден в соответствии с требованиями Стандарта, да/нет	Да Да
10.2	Обеспечение деятельности Инвестиционного комитета муниципального образования	Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной инвестиционной среды	01.07.2024	20.12.2024	Богнат Н.В., заместитель главы администрации, Левина Е.В., начальник управления экономического развития и потребительского рынка	Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Инвестиционного комитета, %	не менее 50
10.3	Обеспечение регулярности проведения заседаний Инвестиционного комитета муниципального образования	Инвесторам предоставлена возможность оперативно рассмотреть проблемные вопросы, возникающие при	01.07.2024	20.12.2024	Богнат Н.В., заместитель главы администрации, Левина Е.В., начальник управления экономического развития и потребительского	Количество очных заседаний Инвестиционного комитета муниципального образования	не реже, чем раз в квартал

		реализации инвестиционного проекта			рынка		
10.4	Обеспечение публичности проведения заседаний Инвестиционного комитета муниципального образования	Информация о принятых в рамках заседания Инвестиционного комитета муниципального образования решениях доступна инвесторам	01.07.2024	20.12.2024	Левина Е.В., начальник управления экономического развития и потребительского рынка, Попков А. В., начальник отдела информационного обеспечения и защиты информации	Доля заседаний Инвестиционного комитета муниципального образования, протоколы которых размещены в течение 7 дней с даты проведения в Инвестиционном разделе на сайте МО, %	100
11. Соглашение о сотрудничестве с АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»							
11.1	Обеспечение взаимодействия между муниципальным образованием и Инвестиционным Агентством	Закреплены функции муниципального образования Приморского края и Инвестиционного Агентства при сопровождении инвестиционных проектов и реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата	01.07.2024	15.07.2024	Богнат Н.В., заместитель главы администрации, Левина Е.В., начальник управления экономического развития и потребительского рынка, Афанасьева Н.П., начальник управления по распоряжению муниципальной собственностью	Подписано Соглашение о сотрудничестве между муниципальным образованием Приморского края и Инвестиционным Агентством, да/нет	Да

11.2	Мониторинг взаимодействия муниципального образования и Инвестиционного Агентства	Отчет о результатах взаимодействия муниципального образования Приморского края и Инвестиционного Агентства при сопровождении инвестиционных проектов и реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата (далее - Отчет)	22.07.2024 01.10.2024	30.09.2024 20.12.2024	АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края», Богнат Н.В., заместитель главы администрации, Левина Е.В., начальник управления экономического развития и потребительского рынка	Представлен инвестиционному уполномоченному Приморского края, да/нет	Отчет Да
12. Эффективность института оценки регулирующего воздействия в муниципальных образованиях Приморского края							
12.1	Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - МНПА)	Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА	01.07.2024	31.10.2024	Богнат Н.В., заместитель главы администрации, Левина Е.В., начальник управления экономического развития и потребительского рынка	Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, %	100
12.2	Проведение процедуры оценки фактического воздействия / экспертизы НПА	Повышение качества проведения процедуры ОФВ / экспертизы	01.07.2024	31.10.2024	Богнат Н.В., заместитель главы администрации, Левина Е.В., начальник управления	Количество актов, в отношении которых проведена процедура ОФВ/экспертизы (с финансовой оценкой), ед.	Не менее 3

					экономического развития и потребительского рынка		
12.3	По результатам проведения экспертизы (ОФВ) в МНПА внесены изменения/принято решение об их отмене/уполномоченным органом в заключении даны аргументированные рекомендации по оптимизации МНПА	Повышение качества проведения процедуры ОФВ / экспертизы	01.07.2024	31.10.2024	Богнат Н.В., заместитель главы администрации, Левина Е.В., начальник управления экономического развития и потребительского рынка	Доля МНПА, в которые при проведении процедуры экспертизы (ОФВ) внесены изменения/принято решение об их отмене/уполномоченным органом в заключении даны аргументированные рекомендации по оптимизации МНПА, к доле МНПА, прошедших процедуру экспертизы (ОФВ), %	85%
12.4	Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ	Популяризация работы портала ОРВ	01.07.2024	31.10.2024	Богнат Н.В., заместитель главы администрации, Левина Е.В., начальник управления экономического развития и потребительского рынка	Доля проектов МНПА, по которым осуществлена публикация на информационных площадках Приморского края об обсуждении проектов МНПА, %	100
13. Оценка внедрения Муниципального стандарта							
13.1	Оценка внедрения Муниципального стандарта деловыми объединениями	Обеспечено проведение опроса среди деловых объединений, сформулированы	01.10.2024	31.10.2024	Богнат Н.В., заместитель главы администрации, Левина Е.В., начальник управления	Проведена оценка внедрения Муниципального стандарта деловыми объединениями	Да

		предложения и замечания по внедрению элементов Муниципального стандарта	01.10.2024	31.10.2024	экономического развития и потребительского рынка	Отчет в министерство экономического развития Приморского края о результатах проведения оценки Муниципального стандарта деловыми объединениями, да/нет	Да
--	--	--	------------	------------	---	---	----