

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета (офиса) администрации
Партизанского муниципального района

29 апреля 2022 года

с. Владимиро-Александровское

№ 06

Председатель проектного комитета (офиса) администрации Партизанского муниципального района, отвечающего за внедрение и развитие системы управления проектной деятельностью.

Присутствовали: 19 человек (список прилагается)

1. Мониторинг исполнения поручений предыдущего заседания проектного комитета, протокол заседания от 14.04.2022 № 05

(Цицилина)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу начальника управления экономики администрации Партизанского муниципального района (материал прилагается).

2. Об окончании работы региональной комиссии по отбору общественных наблюдателей в Партизанском муниципальном районе Приморского края.

(Бодрова)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу начальника отдела проектного управления экономики администрации Партизанского муниципального района (материал прилагается).

1.1. Администрация Партизанского муниципального района, информирует, что в рамках реализации национальных (региональных) проектов 2021-2024 годов во исполнение пункта 3 раздела II протокола заседания совещания с координаторами проектной деятельности и руководителями муниципальных проектных офисов 18 апреля 2022 года провели приветственную встречу с общественными наблюдателями.

На встрече с общественными наблюдателями им презентовали список проектов и объектов, которые будут реализованы в Партизанском муниципальном районе в 2022 году. В перечне обязательных объектов указали наименование объекта, адрес месторасположения, контактные

номера телефонов руководителей или их представителей и сотрудников муниципальных образований, даты начала и окончания работ, суммы контракта, наименование подрядчика, дополнительно предоставили копии контрактов по каждому объекту. По отдельным объектам отразили процент выполненных работ. Продублировали вышеуказанную информацию на имеющийся адрес электронной почты координатора общественных наблюдателей в Партизанском муниципальном районе.

2. Рекомендовать руководителям структурных (функциональных) подразделений администрации Партизанского муниципального района, ответственным за достижение показателей Указа во исполнение пункта 4 раздела II протокола заседания совещания с координаторами проектной деятельности и руководителями муниципальных проектных офисов добавить, и актуализировать в группы мессенджеров сотрудников муниципальных образований, ответственных лиц за координацию деятельности института общественных наблюдателей.

срок до 29.04.2022

3. О сводном списке национальных (региональных) проектов и инвестиционных и ведомственных объектов в соответствии с государственными и муниципальными программами, которые будут реализованы в Партизанском муниципальном районе в 2022 году

(Бодрова)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу начальника отдела проектного управления управления экономики администрации Партизанского муниципального района (материал прилагается).

В целях реализации в Приморском крае Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко утвердил **46** региональных проектов.

В каждом проекте определены целевые показатели, разработаны мероприятия для их достижения.

Ответственность за достижение целей региональных проектов возложена

на руководителей проектов совместно с командами проектов.

На территории Партизанского муниципального района в 2022 году реализуется шесть национальных (региональных проектов) из них три общественных территории скверы в следующих сельских поселениях: Сергеевское, Новицкое, Екатериновское. Общая сумма подписанных контрактов соответственно-3,05 млн. руб. 3,03 млн. руб. 3,03 млн. руб. Сроки исполнения контрактов по выполнению работ на общественных пространствах с 1 апреля до 15 августа 2022 года.

В части выполненных работ в с. Сергеевка, и Новицкое срок начала благоустроительных работ соответственно 1 мая и 10 мая по с. Екатериновка с 01 апреля 2022 года по состоянию на 18 апреля 2022 года на 10 % выполнены работы ООО «Спецстрой-1» (2,47 млн. руб.) и на 3 % ООО «ВекторСтройСервис» (0, 56 млн. руб.)

В разделе строительство, капитальный и текущий ремонт в реестр внесены Новолитовская общеобразовательная школа на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп пос. Волчанец, ул. Комсомольская, сумма контракта 264, 24 млн. руб. в том числе краевой бюджет 262,12, местный бюджет 2.11 млн. руб. Основное задание выполняет ООО «Техпроматлант», срок исполнения контракта до 31.05.2022 года.

Профинансированы выполненные работы: Краевой бюджет: 20, 92 млн.руб. Местный бюджет:0,17 млн.руб. Готовность объекта 85%.

По состоянию на 18 апреля 2022 года из информационной системы управления проектами Приморского края отражены мероприятия по отклонению от графика выполнения работ по 21 позиции в том числе вентиляционное оборудование, датчики пожарной сигнализации, устройство подключения сантехнического оборудования, устройство линолеума, плинтусов, порогов.

Капитальный ремонт здания больницы, Владимиро-Александровское, ул Комсомольская, 99 лит К, сумма контракта краевой бюджет 2, 102 млн.руб. Работы выполняет ООО Строительная компания ПШСУ, выполнено 5 % заявленных работ.

Текущий ремонт в помещении зрительного зала Дома Культуры с.Золотая Долина. Общая сумма подписанных контрактов 2,78 млн.руб.

Федеральный бюджет 2,26 млн. руб., краевой бюджет 0,43 млн. руб. местный бюджет 0, 09 млн.рублей. Работы завершены, Объем финансирования 100%.

Представительным органам муниципальных образований рекомендовано считать приоритетными направлениями в своей работе сопровождение мероприятий в рамках национальных (региональных) проектов на территории Партизанского муниципального района, осуществлять по этим направлениям тесное взаимодействие с администрациями муниципальных образований сельских поселений.

При проведении контроля за реализацией мероприятий национальных проектов депутатам муниципального уровня рекомендовано взаимодействовать с контрольными органами муниципальных образований, общественными организациями и лидерами общественного мнения, общественными наблюдателями, молодежными структурами, действующими на территории, а также широко информировать население как через традиционные СМИ, сайты представительных, исполнительных органов и социальные сети, так и на встречах с избирателями.

3. Рекомендовать руководителям структурных (функциональных) подразделений администрации, главам сельских поселений Партизанского муниципального района, достигнуть утвержденные планы мероприятий по показателям в части реализации национальных, региональных проектов государственных и муниципальных программ, инвестиционных проектов в Партизанском муниципальном районе декомпозированных на 2022 год.

И.о.главы Партизанского
муниципального района

А.А. Степанов

Ответственный секретарь

Н.С.Цицилина