

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета администрации
Партизанского муниципального района

12 августа 2022 года с. Владимиро-Александровское

№ 13

Председатель проектного офиса, комитета администрации Партизанского муниципального района, отвечающего за внедрение и развитие системы управления проектной деятельностью.

Присутствовали: 23 человека (список прилагается)

1. Приветствие участников заседания

(Степанов)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу и.о. главы Партизанского муниципального района.

**2. Мониторинг исполнения поручений предыдущего заседания
Проектного комитета администрации Партизанского муниципального
района, протокол заседания от 29.07.2022 № 12**

(Ткачева)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу начальника проектного управления экономики администрации Партизанского муниципального района (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям структурных (функциональных) подразделений администрации Партизанского муниципального района, главам сельских поселений Партизанского муниципального района, организовать и продолжить работу по мониторингу реализации инвестиционных проектов в целях предупреждения рисков, связанных с реализацией национальных (региональных) проектов.

Срок: постоянно

**3. Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципальном
районе, системообразующих предприятий и реализации региональных
инвестиционных проектов**

(Гнусаева)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу ведущего специалиста отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики администрации Партизанского муниципального района (материал прилагается).

2. Рекомендовать руководителям структурных (функциональных) подразделений администрации Партизанского муниципального района организовать и продолжить работу по мониторингу социально-экономической ситуации в районе, системообразующих предприятий и реализации инвестиционных проектов. Данная работа направлена на предупреждение рисков, связанных с реализацией национальных проектов, государственных программ, инвестиционных проектов и достижения установленных социально-экономических показателей.

4. О мониторинге общественными наблюдателями национальных (региональных) проектов, реализуемых на территории Партизанского муниципального района

(Белентьев, Дегай, Ткачева)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу координатора общественных наблюдателей Партизанского муниципального района (материал прилагается).

2. По оперативной информации координатора общественных наблюдателей Партизанского муниципального района особого внимания требует исполнение муниципального контракта по благоустройству сквера по адресу: ул. Молодежная, с. Екатериновка, Партизанский район, Приморский край. Согласно муниципального контракта дата окончания работ 30.06.2022 года, работы не выполнены в полном объеме, подрядчик на связь не выходит. Также остается без изменения ситуация по выполнению муниципальных контрактов: по ремонту тротуаров внутри поселковых дорог с. Сергеевка, пер. Школьный и ул. 2-я Рабочая и с. Владимиро-Александровское по ул. Комсомольская д. 59 до д. 85; по благоустройству сквера семейного отдыха по ул. Украинская в с. Сергеевка Партизанского района Приморского края.

3. Рекомендовать главе Сергеевского сельского поселения Партизанского муниципального района:

3.1. усилить контроль исполнения муниципального контракта «Благоустройство сквера семейного отдыха по ул. Украинская в с. Сергеевка

Партизанского района Приморского края (2022 год)». Обеспечить выполнение работ в установленный муниципальным контрактом срок.

В срок до 15.08.2022 год;

3.2. рекомендовать в случае нарушения сроков выполнения графика строительных работ, в соответствии с условиями муниципального контракта, направить претензию (предписание) подрядчику по ненадлежащему исполнению контракта. Подготовить запрос информации по срокам выполнения работ, уведомить подрядчика о последствиях не исполнения условий контракта. Провести координационное совещание по исполнению контракта с заслушиванием подрядчика.

4. Рекомендовать начальнику отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Партизанского муниципального района (Патлатюк М.М.) усилить контроль за реализацией объектов в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект»: ремонт тротуаров внутри поселковых дорог с. Сергеевка, пер. Школьный и ул. 2-я Рабочая; с. Владимиро-Александровское по ул. Комсомольская д. 59 до д. 85 Партизанского муниципального района. Обеспечить реализацию проектов в установленный муниципальными контрактами срок.

В срок до 19.08.2022.

5. Рекомендовать главе Екатериновского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края совместно с начальником отдела закупок для обеспечения муниципальных нужд (Палямар Е.Н) в виду нарушения сроков выполнения работ по благоустройству сквера по адресу: ул. Молодежная, с. Екатериновка, Партизанский район, Приморский край направить претензию (предписание) подрядчику по ненадлежащему исполнению муниципального контракта. Подготовить запрос информации по срокам выполнения работ, уведомить подрядчика о последствиях не исполнения условий контракта. Провести координационное совещание по исполнению контракта с заслушиванием подрядчика.

В срок до 19.08.2022 года.

6. Рекомендовать руководителям структурных (функциональных) подразделений администрации и главам сельских поселений Партизанского муниципального района при реализации контрактов, обеспечить подготовку графиков проведения работ, их утверждения и мониторинг. По каждому факту отклонения от установленных сроков письменно запрашивать информацию о причинах. Полученные ответы приобщать к графикам, использовать в претензионной работе.

5. О строительстве, соблюдению графиков строительно-монтажных работ детских школьных учреждений (региональные проекты “Содействие занятости женщин”, “Современная школа”, План социального развития центров экономического роста

- строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп Партизанского муниципального района Приморского края.

(Белова)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу заместителя директора по материально-техническому обеспечению МКУ «Управление образования» Партизанского муниципального района (материал прилагается).

2. В разделе строительство, капитальный и текущий ремонт в реестр внесены Новолитовская общеобразовательная школа на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп пос. Волчанец, ул. Комсомольская, сумма контракта 264,24 млн. руб. Основное задание выполняет ООО «ТЕХПРОМАТЛАНТ», срок исполнения контракта до 26.08.2022 года.

Профинансированы выполненные работы по состоянию на 10.08.2022 года. Готовность объекта – 96,2%.

По состоянию на 10 августа 2022 года из информационной системы управления проектами Приморского края отражены мероприятия по отклонению от графика выполнения работ по внутренней отделке помещений позиции исполнены на 95%, в том числе вентиляционное оборудование, датчики пожарной сигнализации, устройство подключения сантехнического оборудования, устройство подвесных потолков, устройство линолеума, плинтусов, порогов, благоустройство, наружные сети освещения территории, ограждение территории от 97 до 99%. Число работающих на объекте 101 человек.

3. Рекомендовать руководителям структурных (функциональных) подразделений администрации Партизанского муниципального района МКУ «Управление образования» ПМР совместно с общественными наблюдателями Партизанского муниципального района осуществлять контроль за фактическим значением и выполнением разработанных мероприятий, показателей и индикаторов по достижению целевых показателей проектов, с обеспечением информирования граждан о ходе реализации проектов, путем размещения информации на официальном сайте

и в социальных сетях администрации, а также ТСЖ, управляющие компании и глав сельских поселений Партизанского муниципального района,

Срок: 26.08.2022 года.

6. Обсуждение представленной информации, обмен мнениями.

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу.
2. Контроль исполнения пунктов настоящего протокола возложить на отдел проектного управления управления экономики администрации Партизанского муниципального района.

И.о. главы Партизанского
муниципального района,
председатель проектного комитета



А.А. Степанов

Ответственный секретарь



Г.А. Ткачева