

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
Партизанского муниципального района (заочно)

21 января 2021 года с. Владимиро-Александровское

№ 01

Заместитель председателя проектного комитета администрации Партизанского муниципального район, отвечающего за внедрение и развитие системы управления проектной деятельностью.

Присутствовали: 23 человека (список прилагается)

Подведение итогов реализации национальных (региональных) проектов на территории Партизанского муниципального района и проведении совместно с общественными наблюдателями мониторинга постоянного использования объектов, созданных в рамках реализации национальных (региональных) проектов за 2020 год

(Серебрякова)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу начальника отдела проектного управления, управления экономики администрации Партизанского муниципального района (прилагается).

Об ознакомлении с постановлением Правительства Приморского края от 04.12.2020 № 999-пп «Об управлении проектной деятельностью в Правительстве Приморского края и органах исполнительной власти Приморского края»

(Цицилина)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу начальника управления экономики администрации Партизанского муниципального района (прилагается).

2. Организовать проектную деятельность в администрации Партизанского муниципального района в соответствии с Положением и методическими рекомендациями.

3. Членам проектного комитета администрации Партизанского муниципального района по мере разработки и утверждения методических рекомендаций по управлению отдельными элементами проектов (программ) принять участие в проведении обучающих мероприятий, организуемых агентством проектного управления Приморского края.

Заместитель председателя проектного
комитета администрации Партизанского
муниципального района



Е.В. Левина