

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета (офиса) администрации
Партизанского муниципального района

28 июня 2022 года

с. Владимиро-Александровское

№ 10

Председатель проектного комитета (офиса) администрации Партизанского муниципального район, отвечающего за внедрение и развитие системы управления проектной деятельностью.

Присутствовали: 19 человек (список прилагается)

1. Приветствие участников заседания

(Степанов)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу и.о. главы Партизанского муниципального района.
2. Рекомендовать руководителям структурных (функциональных) подразделений администрации, главам сельских поселений Партизанского муниципального района, организовать и продолжить работу по мониторингу реализации инвестиционных проектов в целях предупреждения рисков, связанных с реализацией национальных (региональных) проектов.

2. Мониторинг исполнения поручений предыдущего заседания проектного комитета, протокол заседания от 15.06.2022 № 09

(Цицилина)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу начальника управления экономики администрации Партизанского муниципального района (материал прилагается).

3. Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципальном районе, системообразующих предприятий и реализации региональных инвестиционных проектов.

(Гнусаева)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу ведущего специалиста отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики администрации Партизанского муниципального района (материал прилагается).

2. Рекомендовать руководителям структурных (функциональных) подразделений администрации Партизанского муниципального района организовать и продолжить работу по мониторингу социально-экономической ситуации в районе, системообразующих предприятий и реализации инвестиционных проектов. Данная работа направлена на предупреждение рисков, связанных с реализацией национальных проектов, государственных программ, инвестиционных проектов и достижения установленных социально-экономических показателей. Информация о состоянии экономики и потенциальных рисках будет регулярно докладываться на антикризисном штабе и.о. главы Партизанского муниципального района не менее 2х раз в месяц.

4. О строительстве, соблюдению графиков строительно-монтажных работ детских школьных учреждений (региональные проекты “Содействие занятости женщин”, “Современная школа”, План социального развития центров экономического роста

- строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп Партизанского муниципального района Приморского края.

(Карелина)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу начальника отдела капитального строительства администрации Партизанского муниципального района (материал прилагается).

2. В разделе строительство, капитальный и текущий ремонт в реестр внесены Новолитовская общеобразовательная школа на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп пос. Волчанец, ул. Комсомольская, сумма контракта 264, 24 млн. руб. в том числе краевой бюджет 262,12, местный бюджет 2.11 млн. руб. Основное задание выполняет ООО «ТЕХПРОМАТЛАНТ», срок исполнения контракта до 31.07.2022 года.

Профинансированы выполненные работы по состоянию на 24.06.2022 года. Готовность объекта 89-90%.

По состоянию на 24 июня 2022 года из информационной системы министерства строительства Приморского края отражены мероприятия по отклонению от графика выполнения работ по внутренней отделке помещений позиции исполнены на 70% в том числе вентиляционное оборудование, датчики пожарной сигнализации, устройство подключения сантехнического оборудования, устройство линолеума, плинтусов,

порогов, благоустройство, наружные сети освещения территории от 94 до 97 %. Число работающих на объекте 38 человек.

3. Рекомендовать руководителям структурных (функциональных) подразделений администрации Партизанского муниципального района совместно с общественными наблюдателями осуществлять на постоянной основе контроль за фактическим значением и выполнением разработанных мероприятий, показателей и индикаторов по достижению целевых показателей с обеспечением информирования граждан о проекте социального воздействия, путем размещения информации на официальном сайте администрации, в социальных сетях, а также ТСЖ, управляющие компании и глав сельских поселений **в срок до 31 июля 2022 года.**

5. О мониторинге общественными наблюдателями национальных (региональных проектов), реализуемых на территории Партизанского муниципального района

(Белентьев, Дегай)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу координатора общественных наблюдателей Партизанского муниципального района (материал прилагается).

2. Рекомендовать начальнику отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Партизанского муниципального района (Патлатюк):

2.1. усилить контроль за реализацией объектов в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект»: ремонт тротуаров внутри поселковых дорог с.Владими́ро-Алекса́ндровское по ул. Комсомольская от д.59 до д.85, с. Сергеевка пер.Школьный и ул. 2-я Рабочая Партизанского муниципального района. Обеспечить реализацию проектов в установленный муниципальными контрактами срок.

в срок до 19.08.2022;

2.2. рекомендовать в случае, нарушения сроков выполнения графика строительных работ, в соответствии с муниципальными контрактами, направлять претензии (предписания) подрядчикам по ненадлежащему исполнению муниципальных контрактов.

3. Рекомендовать главам сельских поселений Партизанского муниципального района, руководителям структурных (функциональных) подразделений администрации Партизанского муниципального района, муниципальным казенным учреждениям Партизанского муниципального района обеспечить совместно с общественными наблюдателями контроль за

выполнением муниципальных контрактов, качеством выполнения работ на объектах, осуществляя регулярные выезды на объекты, реализуемые в рамках национальных (региональных) проектов в 2022 году на территории Партизанского муниципального района.

Срок исполнения: постоянно до полного выполнения контракта

6. Обсуждение представленной информации, обмен мнениями.

И.о. главы Партизанского
муниципального района



А.А.Степанов

Ответственный секретарь



Н.С.Цицилина