

Согласовано:

Начальник теплового района Партизанского филиала
КТГУП «Примтеплоэнерго»

Марков А.В.
М.П. «Владимиро-Александровский»

М.П.

Утверждаю:

Глава администрации ПМО
Приморского края

Степанов А.А.
М.П.

Утверждаю:

ООО «Вектор Строй Сервис»

Дегай И.П.
М.П.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг.


Мероприятия в плане подготовки (предполагаемая дата/период выполнения)

Адрес объекта	Промывка *акт РСО* (11.5.1)	Наладка режимов теплопо- требления (11.5.2)	Проверка за- порной ар- матуры (11.5.3)	Назначение ответ- ственных лиц (11.5.4)	Гидравли- ческие испытания *акт РСО* (11.5.5)	Инстру- кцион- ные по- безопас- ной эксплу- атации (11.5.6)	Эксплу- атаци- онные инстру- кцион- (11.5.7)	Паспорт теплого пункта (11.5.8)	Выпис- ка из штатно- го распис- ания (11.5.9)	Проверка автомати- ческих регулято- ров (11.5.10)	Проверка на отсутс- твие врезок *акт РСО* (11.5.11)	Договор теплоснаб- жения (11.5.12)	Сверка расчетов за потреблен- ную ТЭ (11.5.13)	Проверка УУТЭ *акт РСО* (11.5.14)	Проверка КИП (11.5.15)	Подготовка теплого контура, в т.ч. выпол- нение герме- тизац- ии теплого ввода (11.5.16)	Дезин- фекция откры- тых систе- м ГВС (11.5.17)	Обсле- дование дымо- вых канал- ов Ак- т УК (11.5.18)	Проверка техни- ческо- й готов- ности объек- тов *акт РСО* (11.5.19)	
Ватутина 17	13.05	01.09	14.05	12.05	14.05	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	14.05	Прямой договор	не требуется	13.05	13.05	13.05	13.05	не треб.	14.05	01.09
Комсомольская 71	13.05	01.09	14.05	12.05	14.05	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	14.05	Прямой договор	не требуется	13.05	13.05	13.05	13.05	не треб.	14.05	01.09
Комсомольская 73	13.05	01.09	14.05	12.05	14.05	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	14.05	Прямой договор	не требуется	13.05	13.05	13.05	13.05	не треб.	14.05	09.09
Комсомольская 75	15.05	01.09	16.05	12.05	16.05	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	16.05	Прямой договор	не требуется	15.05	15.05	13.05	13.05	не треб.	16.05	09.09
Комсомольская 77	15.05	01.09	16.05	12.05	16.05	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	16.05	Прямой договор	не требуется	15.05	15.05	13.05	13.05	не треб.	16.05	09.09
Комсомольская 77а	17.05	01.09	17.05	12.05	17.05	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	17.05	Прямой договор	не требуется	17.05	17.05	13.05	13.05	не треб.	17.05	09.09
Комсомольская 79	15.05	02.09	16.05	12.05	16.05	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	16.05	Прямой договор	не требуется	15.05	15.05	13.05	13.05	не треб.	16.05	09.09
Комсомольская 79а	20.05	02.09	21.05	12.05	21.05	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	21.05	Прямой договор	не требуется	20.05	20.05	13.05	13.05	не треб.	21.05	10.09
Комсомольская 91	24.05	02.09	24.05	12.05	24.05	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	24.05	Прямой договор	не требуется	24.05	24.05	13.05	13.05	не треб.	24.05	10.09
Кости Рослого 50	20.05	02.09	21.05	12.05	21.05	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	21.05	Прямой договор	не требуется	20.05	20.05	13.05	13.05	не треб.	21.05	10.09
Кости Рослого 52	07.06	02.09	07.06	12.05	07.06	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	07.06	Прямой договор	не требуется	07.06	07.06	13.05	13.05	не треб.	07.06	01.09

Кости Рослого 55	20.05	02.09	21.05	12.05	21.05	26.08	27.08	12.06	не треб.	21.05	Прямой договор	не требуется	20.05	20.05	13.05	не треб	21.05	10.09
Кости Рослого 55a	31.05	02.09	31.05	12.05	31.05	26.08	27.08	12.06	не треб.	31.05	Прямой договор	не требуется	31.05	31.05	13.05	не треб	31.05	11.09
Кости Рослого 57	22.05	02.09	23.05	12.05	23.05	26.08	27.08	12.06	не треб.	23.05	Прямой договор	не требуется	22.05	22.05	13.05	не треб	23.05	11.09
Кости Рослого 59	22.05	03.09	23.05	12.05	23.05	26.08	27.08	12.06	не треб.	23.05	Прямой договор	не требуется	22.05	22.05	13.05	не треб	23.05	11.09
Кости Рослого 61	22.05	03.09	23.05	12.05	23.05	26.08	27.08	12.06	не треб.	23.05	Прямой договор	не требуется	22.05	22.05	13.05	не треб	23.05	11.09
Кости Рослого 63	27.05	03.09	28.05	12.05	28.05	26.08	27.08	12.06	не треб.	28.05	Прямой договор	не требуется	27.05	27.05	13.05	не треб	28.05	12.09
Кости Рослого 65	27.05	03.09	28.05	12.05	28.05	26.08	27.08	12.06	не треб.	28.05	Прямой договор	не требуется	27.05	27.05	13.05	не треб	28.05	12.09
Кости Рослого 67	27.05	03.09	28.05	12.05	28.05	26.08	27.08	12.06	не треб.	28.05	Прямой договор	не требуется	27.05	27.05	13.05	не треб	28.05	12.09
Кости Рослого 69	29.05	03.09	30.05	12.05	30.05	26.08	27.08	12.06	не треб.	30.05	Прямой договор	не требуется	29.05	29.05	13.05	не треб	30.05	12.09
Кости Рослого 71	29.05	03.09	30.05	12.05	30.05	26.08	27.08	12.06	не треб.	30.05	Прямой договор	не требуется	29.05	29.05	13.05	не треб	30.05	12.09
Кости Рослого 75	29.05	04.09	30.05	12.05	30.05	26.08	27.08	12.06	не треб.	30.05	Прямой договор	не требуется	29.05	29.05	13.05	не треб	30.05	12.09
Лазо 30	03.06	04.09	04.06	12.05	04.06	26.08	27.08	12.06	не треб.	04.06	Прямой договор	не требуется	03.06	03.06	13.05	не треб	04.06	13.09
Лазо 34	03.06	04.09	04.06	12.05	04.06	26.08	27.08	12.06	не треб.	04.06	Прямой договор	не требуется	03.06	03.06	13.05	не треб	04.06	13.09
Лазо 134	03.06	04.09	04.06	12.05	04.06	26.08	27.08	12.06	не треб.	04.06	Прямой договор	не требуется	03.06	03.06	13.05	не треб	04.06	13.09
Юбилейная 6	03.06	04.09	04.06	12.05	04.06	26.08	27.08	12.06	не треб.	04.06	Прямой договор	не требуется	03.06	03.06	13.05	не треб	04.06	13.09
Юбилейная 8	05.06	04.09	06.06	12.05	06.06	26.08	27.08	12.06	не треб.	06.06	Прямой договор	не требуется	05.06	05.06	13.05	не треб	06.06	13.09
Партизанская 11	10.06	04.09	11.06	12.05	11.06	26.08	27.08	12.06	не треб.	11.06	Прямой договор	не требуется	10.06	10.06	13.05	не треб	11.06	14.09
Партизанская 13	10.06	04.09	11.06	12.05	11.06	26.08	27.08	12.06	не треб.	11.06	Прямой договор	не требуется	10.06	10.06	13.05	не треб	11.06	14.09
Партизанская 15	10.06	04.09	11.06	12.05	11.06	26.08	27.08	12.06	не треб.	11.06	Прямой договор	не требуется	10.06	10.06	13.05	не треб	11.06	14.09
Партизанская 17	12.06	04.09	13.06	12.05	13.06	26.08	27.08	12.06	не треб.	13.06	Прямой договор	не требуется	12.06	12.06	13.05	не треб	13.06	14.09
Партизанская 21	14.06	05.09	14.06	12.05	14.06	26.08	27.08	12.06	не треб.	14.06	Прямой договор	не требуется	14.06	14.06	13.05	не треб	14.06	14.09
Партизанская 25	12.06	05.09	13.06	12.05	13.06	26.08	27.08	12.06	не треб.	13.06	Прямой договор	не требуется	12.06	12.06	13.05	не треб	13.06	14.09

Набережная 11	03.07	09.09	04.07	12.05	04.07	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	04.07	Прямой договор	не требуется	03.07	03.07	13.05	не треб.	04.07	17.09
Набережная 13	03.07	09.09	04.07	12.05	04.07	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	04.07	Прямой договор	не требуется	03.07	03.07	13.05	не треб.	04.07	17.09
Набережная 14	03.07	09.09	04.07	12.05	04.07	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	04.07	Прямой договор	не требуется	03.07	03.07	13.05	не треб.	04.07	17.09
Набережная 16	08.07	09.09	09.07	12.05	09.07	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	09.07	Прямой договор	не требуется	08.07	08.07	13.05	не треб.	09.07	18.09
Набережная 17	08.07	09.09	09.07	12.05	09.07	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	09.07	Прямой договор	не требуется	08.07	08.07	13.05	не треб.	09.07	18.09
Набережная 18	08.07	09.09	09.07	12.05	09.07	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	09.07	Прямой договор	не требуется	08.07	08.07	13.05	не треб.	09.07	18.09
Набережная 20	10.07	09.09	11.07	12.05	11.07	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	11.07	Прямой договор	не требуется	10.07	10.07	13.05	не треб.	11.07	18.09
Набережная 22	10.07	09.09	11.07	12.05	11.07	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	11.07	Прямой договор	не требуется	10.07	10.07	13.05	не треб.	11.07	18.09
Центральная 7	10.07	09.09	11.07	12.05	11.07	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	11.07	Прямой договор	не требуется	10.07	10.07	13.05	не треб.	11.07	19.09
Центральная 11	12.07	09.09	13.07	12.05	13.07	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	13.07	Прямой договор	не требуется	12.07	12.07	13.05	не треб.	13.07	19.09
Центральная 13	12.07	09.09	13.07	12.05	13.07	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	13.07	Прямой договор	не требуется	12.07	12.07	13.05	не треб.	13.07	19.09
Центральная 15	12.07	09.09	13.07	12.05	13.07	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	13.07	Прямой договор	не требуется	12.07	12.07	13.05	не треб.	13.07	19.09
Центральная 17	05.07	09.09	05.07	12.05	05.07	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	05.07	Прямой договор	не требуется	05.07	05.07	13.05	не треб.	05.07	19.09
Центральная 7	05.07	09.09	05.07	12.05	05.07	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	05.07	Прямой договор	не требуется	05.07	05.07	13.05	не треб.	05.07	20.09
Радиостанция 1	19.07	10.09	19.07	12.05	19.07	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	19.07	Прямой договор	не требуется	19.07	19.07	13.05	не треб.	19.07	20.09
Радиостанция 2	19.07	10.09	19.07	12.05	19.07	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	19.07	Прямой договор	не требуется	19.07	19.07	13.05	не треб.	19.07	20.09
Лесная 18	15.07	11.09	16.07	12.05	16.07	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	16.07	Прямой договор	не требуется	15.07	15.07	13.05	не треб.	16.07	20.09
Матросова 16	15.07	11.09	16.07	12.05	16.07	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	16.07	Прямой договор	не требуется	15.07	15.07	13.05	не треб.	16.07	20.09
Лазо 16	15.07	11.09	16.07	12.05	16.07	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	16.07	Прямой договор	не требуется	15.07	15.07	13.05	не треб.	16.07	20.09
Лазо 14	17.07	11.09	18.07	12.05	18.07	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	18.07	Прямой договор	не требуется	17.07	17.07	13.05	не треб.	18.07	20.09
Лазо 18	17.07	11.09	18.07	12.05	18.07	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	18.07	Прямой договор	не требуется	17.07	17.07	13.05	не треб.	18.07	21.09
Матросова 5	17.07	11.09	18.07	12.05	18.07	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	18.07	Прямой договор	не требуется	17.07	17.07	13.05	не треб.	18.07	21.09
Нагорная 1	22.07	12.09	22.07	12.05	22.07	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	22.07	Прямой договор	не требуется	22.07	22.07	13.05	не треб.	22.07	21.09
Нагорная 2	22.07	12.09	22.07	12.05	22.07	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	22.07	Прямой договор	не требуется	22.07	22.07	13.05	не треб.	22.07	21.09
Комарова 1	23.07	12.09	23.07	12.05	23.07	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	23.07	Прямой договор	не требуется	23.07	23.07	13.05	не треб.	23.07	22.09
Гагарина 3	24.07	12.09	24.07	12.05	24.07	26.08	26.08	27.08	12.06	не треб.	24.07	Прямой договор	не требуется	24.07	24.07	13.05	не треб.	24.07	22.09

Подпись ответственного лица

 Смирнов О.В.