

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета (офиса) администрации
Партизанского муниципального района

13 мая 2022 года

с. Владимиро-Александровское

№ 07

Председатель проектного комитета (офиса) администрации Партизанского муниципального район, отвечающего за внедрение и развитие системы управления проектной деятельностью.

Присутствовали: 22 человека (список прилагается)

1. Приветствие участников заседания

(Степанов)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу и.о. главы Партизанского муниципального района.

2. Мониторинг исполнения поручений предыдущего заседания проектного комитета, протокол заседания от 29.04.2022 № 06

(Цицилина)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу начальника управления экономики администрации Партизанского муниципального района (материал прилагается).

3. Мониторинг социально-экономической ситуации в муниципальном районе, системообразующих предприятий и реализации региональных инвестиционных проектов.

(Гнусаева)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу ведущего специалиста отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики администрации Партизанского муниципального района (материал прилагается).

2. Рекомендовать руководителям структурных (функциональных) подразделений администрации Партизанского муниципального района

организовать и продолжить работу по мониторингу социально-экономической ситуации в районе, системообразующих предприятий и реализации инвестиционных проектов. Данная работа направлена на предупреждение рисков, связанных с реализацией национальных проектов, государственных программ, инвестиционных проектов и достижения установленных социально-экономических показателей. Информация о состоянии экономики и потенциальных рисках будет регулярно докладываться на антикризисном штабе и.о.главы Партизанского муниципального района не менее 2х раз в месяц.

4. О строительстве, соблюдению графиков строительно-монтажных работ детских школьных учреждений (региональные проекты “Содействие занятости женщин”, “Современная школа”, План социального развития центров экономического роста

- строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп Партизанского муниципального района Приморского края.

(Чульская)

1. Принять к сведению информацию по данному вопросу директора муниципального казенного учреждения “Управление образования” Партизанского муниципального района (материал прилагается).

2. В разделе строительство, капитальный и текущий ремонт в реестр внесены Новолитовская общеобразовательная школа на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп пос. Волчанец, ул. Комсомольская, сумма контракта 264, 24 млн. руб. в том числе краевой бюджет 262,12, местный бюджет 2.11 млн. руб. Основное задание выполняет ООО «Техпроматлант», срок исполнения контракта до 31.05.2022 года.

Профинансированы выполненные работы по состоянию на 12.05.2022 года: Краевой бюджет: 27, 98 млн. руб. Местный бюджет: 0,23 млн. руб. Готовность объекта 88%.

По состоянию на 12 мая 2022 года из информационной системы управления проектами Приморского края отражены мероприятия по

отклонению от графика выполнения работ по 109 позиций в том числе вентиляционное оборудование, датчики пожарной сигнализации, устройство подключения сантехнического оборудования, устройство линолеума, плинтусов, порогов.

3. Рекомендовать руководителям структурных (функциональных) подразделений администрации Партизанского муниципального района совместно с общественными наблюдателями осуществлять на постоянной основе контроль за фактическим значением и выполнением разработанных мероприятий, показателей и индикаторов по достижению целевых показателей с обеспечением информирования граждан о проекте социального воздействия, путем размещения информации на официальном сайте администрации, в социальных сетях, а также ТСЖ, управляющие компании и глав сельских поселений **в срок до 01 июня 2022 года.**

И.о.главы Партизанского
муниципального района

А.А. Степанов

Ответственный секретарь

Н.С. Цицилина