П Р О Т О К О Л
заседания Проектного комитета администрации
Партизанского муниципального района 


23 июля 2021 года	с. Владимиро-Александровское	№  07

     Председатель проектного офиса, комитета администрации Партизанского муниципального район,  отвечающего за внедрение и развитие системы управления проектной деятельностью. 
  
Присутствовали:	  22 человека  (список прилагается)
__________________________________________________________________ Мониторинг исполнения поручений предыдущего заседания Проектного комитета администрации Партизанского муниципального района, протокол заседания от 29.06.2021  № 06
__________________________________________________________________
	(Богнат)
      1. Принять к сведению информацию по данному вопросу начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Партизанского муниципального района; представителя отдела по спорту и молодежной политике администрации Партизанского муниципального района (прилагается).
      2. Руководителям структурных (функциональных) подразделений администрации Партизанского муниципального района рекомендуется разработанные планы  мероприятий по достижению декомпозированных цифровых показателей и индикаторов на территории Партизанского муниципального района достигать, информировать проектный офис, комитет о ходе реализации проектов, проводить анализ выполняемых работ в соответствии с установленными проектами сроков, выявлять риски.

Срок: ежеквартально до 15 числа
_______________________________________________________________
О строительстве, соблюдению графиков строительно-монтажных работ детских школьных учреждений (региональные проекты “Содействие занятости женщин”, “Современная школа”, План социального развития центров экономического роста
- строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп Партизанского муниципального района Приморского края
____________________________________________________________
	(Чульская)
      1. Принять к сведению информацию по данному вопросу директора муниципального казенного учреждения «Управление образования» Партизанского муниципального района (прилагается).
      2. По состоянию на текущую дату завершены по плану-графику строительные монтажные работы. План-график выполняемых работ актуализирован.
      3. Руководителю муниципального  казенного учреждения  «Управление образования» Партизанского муниципального района совместно со структурными (функциональными) подразделениями администрации Партизанского муниципального района ответственными за выполнением утвержденного плана-графика проведения строительных работ и общественными наблюдателями осуществлять действенный контроль по строительству объекта и мероприятий, реализуемых в рамках национальных (региональных) проектов.
Срок:  постоянно.
_____________________________________________________________
О порядке взаимодействия с органами власти, подрядчиками, способах предоставления качественной обратной связи граждан успешно прошедшим отбор в общественные наблюдатели за реализацией национальных (региональных) проектов, регулярные выезды сотрудников администрации и общественных наблюдателей на объекты _________________________________________________________
	(Чульская)
      1. Принять к сведению информацию по данному вопросу директора муниципального казенного учреждения «Управление образования» Партизанского муниципального района. Планы-графики выездов общественных наблюдателей и ответственных за организацию выездов общественных наблюдателей     на объекты муниципального казенного учреждения «Управление образования» Партизанского муниципального района в май-июне 2021 года выполнены.
      2. Руководителям муниципальных и казенных учреждений структурных (функциональных) подразделений администрации Партизанского муниципального района осуществлять регулярные выезды (2 раза в месяц) сотрудников администрации, муниципальных и казенных учреждений совместно с общественными наблюдателями на объекты и мероприятия, реализуемые в рамках проектов.
     3. Совместно со структурными (функциональными) подразделениями администрации Партизанского муниципального района ответственными за выполнением утвержденного плана-графика проведения строительных работ и общественными наблюдателями осуществлять действенный контроль по строительству объекта и мероприятий, реализуемых в рамках национальных (региональных) проектов.

________________________________________________________________
Информация Партизанского муниципального района об обеспечении брендирования объектов созданных и создаваемых в рамках национального проекта  “Спорт-норма жизни” в 2019-2021 годах __________________________________________________________________
	(Бойко)
      1. Принять к сведению информацию по данному вопросу представителя отдела спорта и молодежной политики администрации Партизанского муниципального района (прилагается).
       2. Руководителю структурного (функционального) подразделения администрации Партизанского муниципального совместно со структурными (функциональными) подразделениями администрации Партизанского муниципального района и общественными наблюдателями продолжать осуществлять мероприятия по обеспечению брендирования объектов созданных и создаваемых в рамках национального проекта «Спорт-норма жизни» в 2019-2021 годах.

 Срок:  до 01.09.2021 года.
_______________________________________________________________
Обзор координатора общественных наблюдателей Партизанского муниципального района по осуществлению регулярных выездов сотрудников администрации, ответственных лиц муниципальных и казенных учреждений совместно с общественными наблюдателями на объекты и мероприятия, реализуемые в рамках проектов.
__________________________________________________________________
	(Белентьев)
1. Руководителю муниципального казенного учреждения «Управление образования» Партизанского муниципального района (Чульская) по проведению капитального ремонта школы с. Владимиро-Александровское:
1. 1. Сроки выполнения работ не соответствуют графику проведения работ, утверждённому Заказчиком при подписании контракта с Подрядчиком в целях снижения риска отставания от графика проведения работ, предлагается его актуализировать, направить в целях проведения мониторинга координатору общественных наблюдателей в Партизанском муниципальном районе (Белентьев А.М.), обратить особое внимание на качество выполняемых работ. 

Срок: до 01.08.2021 года

2. Рекомендовать руководителям структурных (функциональных) подразделений администрации, главам сельских поселений Партизанского муниципального района при формировании реестра объектов, подлежащих финансированию или софинансированию из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в части включения в список национальных (региональных) проектов  на 2022 год учитывать внесенные предложения:

2.1. На этапе формирования перечня, проводить общественные слушания с населением и взаимодействие с  общественными наблюдателями Партизанского муниципального района по перечню объектов, критериев отбора, очередности и приоритетов реализации, предварительный и полный комплекс мероприятий по создаваемому  объекту (камеры наблюдения, доступность, общественные туалеты, раздевалки, скамейки, освещение и другие вопросы).

Срок: до 15.08.2021 года

2.2. Рекомендовать руководителям структурных (функциональных) подразделений администрации, главам сельских поселений Партизанского муниципального района:
        с целью осуществления сохранности и повышению эффективности использования  ранее созданных по национальным (региональным) проектам объектов (реализованным в 2019-2020 годах) предусматривать расходные обязательства местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период  на текущий ремонт и содержание, гарантийные ремонты ранее возведенных объектов.  
       осуществлять постоянный контроль: за состоянием возведенных объектов, проведением работ по гарантийным обязательствам подрядчиков в соответствии с заключенными контрактами, за своевременным выполнением работ по благоустройству в соответствие с наступившими     по сезону работами. 
Срок: постоянно


Председатель проектного комитета
 администрации Партизанского
муниципального района	         Л.В. Хамхоев



	Ответственный секретарь                                                            Н.С. Цицилина


Приложение
к протоколу  заседания Проектного комитета администрации
                                               Партизанского муниципального района
от  23.07.2021       № 07
СОСТАВ
Проектного  офиса, комитета Партизанского
муниципального района

	Хамхоев Л.В.
	-
	Глава Партизанского муниципального района, председатель проектного комитета

	
	
	

	Цицилина Н.С.

	-
	начальник управления экономики администрации Партизанского муниципального района; ответственный секретарь; 

	Члены
Проектного комитета:

	

	

	Палямар Е.Н.
	- 
	и.о. заместителя главы администрации
Партизанского муниципального района;

	Астахова Е.А.
	-
	руководитель аппарата администрации Партизанского муниципального района;


	Вочкова Ю.А.

	-
	начальник финансового управления администрации Партизанского муниципального района;


	Бойко М.А.
	-
	представитель отдела по спорту и молодежной политике администрации Партизанского муниципального района;


	Карелина Р.В.
	-
	начальник капитального строительства администрации Партизанского муниципального района;


	Рыжих Т.Д.
	-
	и.о. первого заместителя главы Партизанского муниципального района -начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Партизанского муниципального района;


	Юшкин А.В.
	-
	начальник отдела ГО ЧС и ПБ администрации Партизанского муниципального района; 


	Попков А.В.
	-
	начальник отдела информационных технологий и безопасности администрации Партизанского муниципального района;


	Прокудин Р.С.
	-
	прокурор Партизанского муниципального района;


	Черных А.И.
	-
	начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Партизанского муниципального района;


	Шевкун А.С.
	-
	начальник муниципального казенного учреждения «Управление культуры» Партизанского муниципального района;


	Чульская Ю.И.
	-
	директор муниципального казенного учреждения «Управление культуры» Партизанского муниципального района;


	Якушева Н.С.
	-
	и.о. начальника отдела № 21 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю;


	Белентьев А.М.
	-
	общественный наблюдатель;

	Литвиненко С.В.
	-
	общественный наблюдатель;

	Кияница В.В.
	-
	общественный наблюдатель;

	Писковец С. Ю.
	-
	общественный наблюдатель;

	Решетников А. В.
	-
	общественный наблюдатель;

	Шрам Ю. И.
	-
	общественный наблюдатель;

	Астахов А.А.
	-
	руководитель МКП «РХУ» ПМР


	
	
	



